Objeto:

Aquisi¢ao de tubos e conexdes de PVC ocre para esgoto, para manutengdo nesta Autarquia.

ANALISE DO RISCO

RESPOSTA AO RISCO

PROBABILIDADE DA

Solicitagdo n2 29/2024
IDENTIFICAGAO DO RISCO
RISCO ~
FASE EVENTO CONSEQUENCIA
L Abertura de prazo para
Licitagao ~
fracassada — adequagdo da
RO1 CERTAME . L documentagdo
inabilitagdo dos .
o (ME/EPP) ou realizagdo
licitantes
de novo certame
. Problemas na
Descrigao ~
) . execugdo do contrato,
insuficiente das
R0O2 PLANEJAMENTO . com consequente
obrigagdes da
atraso na entrega dos
contratada
produtos.
Estimativa de
RO3 PLANEJAMENTO preco longe da |Frustracdo ou desercdo
realidade do certame/contrato
superfaturado

IMPACTO

garantir que, caso
seja necessario
realizar novo
certame, havera
tempo habil para
tanto.

formularios, através
de dispensa de

licitagdo (art. 75, VIII,
Lei 14.133/21)

NiVEL DE ACEITACAO ACOES ACOES P
RESPONSAVEL
DO RISCO PREVENTIVAS CONTIGENCIAIS
Realizagdo do .
certame até 30 Contrato emergencia
. com a atual
dias antes do
) fornecedora de
vencimento do bobi
) obinas e
Média aceitagdo contrato, a fim de Pregoeiro

Média aceitagdo

Reanadlise de todo
o termo de
referéncia,
atentando,

principalmente
para os problemas

ocorridos nos

ultimos 5 anos.

Realizagdo de novo
certame no prazo de
1ano

Assessoria Juridica

Cotagdo com
fornecedores
locais

Realizagdo de novo
certame, no caso de
frustragdo ou

desergdo

Equipe de apoio




Inexisténcia de
outras empresas

Impossibilidade de
finalizar a fase interna

RO4 PLANEJAMENTO .
para fornecer do procedimento
or¢camento local licitatério
Aplicagdo de
, penalidades ineficazes
Cldusulas de . -
. ou até inaplicabilidade
RO5 PLANEJAMENTO penalidades .
L. de penalidade a
genéricas

PROBABILIDADE

depender do contexto
fatico

Média

Média

Certificar e
justificar no
procedimento
licitatério a
tentativa de
cotagdo com
outras empresas
locais, bem como
da impossibilidade
de empresas fora
do Municipio
prestarem o
servigo.

Contrato emergencial
com a atual
prestadora de
servigos, através de
dispensa de licitagdo
(art. 75, VIII, Lei
14.133/21)

Equipe de apoio

Média aceitacdo

Melhor defini¢do
das hipdteses de
aplicagdo de
penalidades no
termo de
referéncia.

Realizagdo de novo
certame, no prazo de
1ano

Assessoria Juridica

NIVEL DE ACEITACAO DO
RISCO

MEDIA ACEITACAO

MEDIO

IMPACTO

José Omero da Costa

Diretor de Obras, Produgdo e Operagdes




