Objeto:

Aquisi¢ao de lanche a ser servido a funcionarios e visitantes durante a realizagdo de palestras e eventos organizados pela Autarquia.

Solicitagdo n?

10/2025

IDENTIFICAGAO DO RISCO ANALISE DO RISCO RESPOSTA AO RISCO
RISCO o NiVEL DE BEs Bes
a PROBABILIDADE DA = ACOE ACOE .
FASE EVENTO CONSEQUENCIA - IMPACTO | ACEITACAO DO ¢ ¢ RESPONSAVEL
OCORRENCIA RISCO PREVENTIVAS CONTIGENCIAIS
Realizagdo do
certame até 30
Abertura de prazo . Contrato
Licitacs p N dias antes do ial
icitagdo paraa equaga? vencimento do | €Mergencial com a
fracassada — | da documentagdo L o X atual fornecedora, .
RO1 CERTAME R Média aceitagdo | contrato, a fim de i - Pregoeiro
inabilitagdo (ME/EPP) ou . através de dispensa
o o garantir que, caso L
dos licitantes |realizagdo de novo . - de licitagdo (art. 75,
seja necessario A
certame . VIll, Lei 14.133/21)
realizar novo
certame, havera
tempo habil para
tanto.
Reandlise de todo
. Problemas na o termo de
Descrigao N T
. . execugdo do referéncia, L
insuficiente contrato, com atentando Realizagdo de novo
RO2 PLANEJAMENTO das ! Média aceitagdo L. ’ certame no prazo Assessoria Juridica
. consequente principalmente
obrigagdes da de 1ano
atraso na entrega para os problemas
contratada .
dos produtos. ocorridos nos
ultimos 5 anos.
Estimativa de Frustragdo ou Cotacdo com Realizagdo de novo
RO3 PLANEJAMENTO | prego longe desergdo do fornecedores certame, no caso Equipe de apoio
da realidade | certame/contrato locais de frustragdo ou

superfaturado

desercdo




PROBABILIDADE

Inexistanci
nexistencia Impossibilidade de
de outras -

empresas para finalizar a fase
RO4 PLANEJAMENTO |©MPresasP interna do
fornecer .
procedimento
orgamento e
licitatério
local
Aplicagdo de
penalidades
Clausulas de | ineficazes ou até

ROS PLANEJAMENTO | penalidades |inaplicabilidade de
genéricas penalidade a

depender do

contexto fatico

Média

Média

Certificar e
justificar no
procedimento
licitatério a
tentativa de
cotagdo com
outras empresas
locais, bem como
da impossibilidade
de empresas fora
do Municipio
prestarem o
servigo.

Contrato
emergencial com a
atual fornecedora,
através de dispensa
de licitagdo (art. 75,
VIII, Lei 14.133/21)

Pregoeiro

Média aceitagdo

Melhor definigdo
das hipdteses de
aplicagdo de
penalidades no
termo de
referéncia.

Realizagdo de novo
certame, no prazo
de 1ano

Assessoria Juridica

IMPACTO

MEDIA ACEITACAO

NiVEL DE
ACEITACAO DO
RISCO

Tales Marcos Fonseca Patricio




