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MAPA DE GESTAO DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Anexo 1 do ETP 45/2026
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Risco Identificado Probabilidade|Impacto Nllqvii::ge Responsavel Acdes Preventivas Plano de Tratamento

Levantamento inadequado Levantamento técnico da demanda e — —

. - porr Setor de - . ~ _||Revisdo dos quantitativos antes
da necessidade da Baixa Alto || Médio . validagdo da capacidade de reservagédo «

~ Engenharia . da aprovagédo do ETP.
contratagdo necessaria.
Elaboragédo inadequada das - P Equipe de Estudos _tecnicos, visitas tecrllca_s 'IRevisdo do ETP e do Termo de
S ST Baixa Alto Médio . levantamento de mercado e observéncia A L
especificacdes técnicas Planejamento Referéncia antes da publicacéo.
das normas da ABNT.
Escolha inadequada da - P - Avaliacdo das alternativas tecnoldgicas|Revisdo da solucdo adotada
T Baixa Alto || Médio Engenharia . e s -~ S
solucdo técnica disponiveis e analise de custo-beneficio. ||antes da licitacdo.
Estimativa inadequada do Meédia Alto Alto Setor de Pesquisa de precos conforme a Lei n° 'A;?ﬂézagﬁ?es dga p:t?grlihsrz SZ
valor da contratacao Compras 14.133/2021 e IN SEGES vigente. Fici'?agéo
Falha. na deflnl(;é:t0~ dos - . T - - Definicdo objetiva dos critérios no|Complementacdo do TR antes
critérios de medicdo e Baixa Médio | Baixo Engenharia . S
= . Termo de Referéncia. da publicacao.

recebimento
Auséncia ou |nsuf|c,|e_nC|a Baixa Alto || Medio lISetor Einanceiro Verlflcaggo_ prévia da disponibilidade||Adequacéo Prgamentarla antes
de recursos or¢camentarios orcamentaria. da contratacao.
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Atividades de Monitoramento — Planejamento

Atividade

Responséavel

Momento

Evidéncia

Elaboracdo do ETP

Equipe de Planejamento|Planejamento

ETP aprovado

Revisdo das especificacdes|Engenharia Antes do edital ||Parecer técnico
Pesquisa de precos Compras Planejamento Mapa de precos
Verificacdo orcamentaria |Financeiro Antes da licitacdo||Reserva orcamentaria

CLASSIFICACAO DA PROBABILIDADE

Nivel

Descricéo

Baixa Evento com baixa chance de ocorréncia durante as fases da contratacao.

Média||[Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou durante a execugao contratual.

Alta

Evento com elevada possibilidade de ocorréncia.

CLASSIFICACAO DO IMPACTO

Nivel

Descricéo

Baixo

Impacto reduzido, com pouca interferéncia na execucdo da contratacao.

Médio

Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execucao.

Alto

Impacto significativo, com potencial de comprometer a execucdo do objeto ou causar prejuizo & Administracao.
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MATRIZ DE AVALIACAO DO NIVEL DE RISCO

Probabilidade|Impacto Baixo||Impacto Médio|Impacto Alto
Baixa Baixo Baixo Médio
Média Baixo Médio Alto
Alta Médio Alto Alto
Servidor responsavel: - Matricula:
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