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MAPA DE GESTAO DE RISCOS - FASE DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

Anexo 3 do ETP 45/2026

=TS =] [=]]

Nivel de

Risco Identificado Probabilidade|Impacto Risco Responséavel Ac0es Preventivas Plano de Tratamento
Atraso L fabricacdo  dos Média Alto Alto|Contratada Cronograma det_allh_ado el|Aplicacdo d:as penalldaQes e
reservatorios acompanhamento periddico. reprogramacao da execugao.
Atraso no transporte Média Médio | Médio |Contratada Planejamento logistico € Readequacéo do cronograma.

acompanhamento das entregas.
Atraso na instalacio Meédia Alto Alto C_ontratada / Flscallz~a(;ao permanente da Apllcagaq das sancoes
Fiscal execucao. contratuais.
Fornecimento de materiais em P T Fiscal do|/Inspecéo dos materiais e conferéncial|Rejeicao e substituicéo
e Média Alto Alto O o

desacordo com as especificactes Contrato documental. imediata dos materiais.
Falhas  ha fabricagdo  dos Baixa Alto Médio ||Contratada Controle de qualidade na fabricacéo. Cor_regao ou substituigio do
reservatorios equipamento.
Falhas na soldagem, pintura ou Baixa Alto Médio Fiscal / Inspegqes técnicas  durante a Refazimento dos servicos,
acabamento Contratada execucao.
Reprova(_;ao nos testes de Baixa Alto Médio |Fiscal Reallzaggo _de ensaios conforme|Correcdo das falhas e repeticéo
estanqueidade normas tecnicas. dos testes.
Acidentes de trabalho Baixa Alto Meédio |Contratada Cumprimento das NR, fornecimento||Paralisagdo das atividades até

de EPIS/EPCs e treinamentos.

regularizacéo.
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E Risco Identificado Probabilidade||Impacto Nllqvii::ge Responsavel Acdes Preventivas Plano de Tratamento
: o~ Utilizagdo de equipamentos e P
9 Danos aos reservatorios durante Baixa Alto Médio |Contratada técnicas adequadas de Reparo  ou substituicdo do
—{|transporte ou montagem . « equipamento.
movimentacao.
10| Condic0es climaticas adversas Média Médio | Médio |Contratada PIane.:ja~mento da execlicao conforme)Reprogramagao do
_— condigdes meteorologicas. cronograma.
—1[Descumprimento do cronograma P T Fiscal do||Acompanhamento  periédico  da||Notificacdo e aplicacdo das
11 5 . Média Alto Alto < . .
——fisico-financeiro Contrato execucao. penalidades previstas.
: N&o apresentacdo de ART, — = - :
12|certificados e documentacdo Baixa Alto Médio |Contratada EXIge_nC|a documental - antes  do Suspen§ao ~d 0 recebimento ate
. recebimento. regularizagdo.
técnica
13 De§t|na(;ao inadequada  dos Baixa Meédio | Baixo |Contratada Pla}no d_e ge~ren(:|ament0 de residuos EX|g.enC|a de regularizacédo
—residuos da obra e fiscalizacao. ambiental.
—1|Fiscalizacdo insuficiente  da - . ||Gestor do||Designacdo formal de fiscal e Reforgo da flscallzagag_ ¢
14 ~ Baixa Alto Médio ; emisséo de relatorios
—lexecucao Contrato rotinas de acompanhamento. s
periédicos.
Atividades de Monitoramento — Execucédo Contratual
Atividade Responsavel Momento Evidéncia

Acompanhamento do cronograma

Fiscal do Contrato

Semanal

Relatorios de fiscalizacdo

Inspegdo dos materiais

Fiscal do Contrato

Recebimento

Check-list de inspec¢éo

Fiscalizagéo da fabricacdo e montagem

Fiscal do Contrato

Durante a execugéo

Relatérios técnicos
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Atividade Responséavel Momento Evidéncia
Testes de estanqueidade Fiscal do Contrato|/Antes do recebimento definitivo||Laudos de ensaio
Verificacdo documental (ART, certificados e garantias)|[Fiscal do Contrato||[Recebimento definitivo Termo de Recebimento
Fiscalizagdo ambiental Fiscal do Contrato|Durante a execucao Relatorios e registros fotograficos

CLASSIFICACAO DA PROBABILIDADE

Nivel (Descricédo

Baixa |[Evento com baixa chance de ocorréncia durante as fases da contratacao.

Média||[Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo ou durante a execugdo contratual.

Alta |[Evento com elevada possibilidade de ocorréncia.

CLASSIFICACAO DO IMPACTO

Nivel |Descricao

Baixo ||Impacto reduzido, com pouca interferéncia na execu¢do da contratacao.

Medio|[Impacto moderado, podendo causar atrasos ou necessidade de ajustes na execugao.

Alto | Impacto significativo, com potencial de comprometer a execucdo do objeto ou causar prejuizo a Administracéo.

MATRIZ DE AVALIACAO DO NIVEL DE RISCO
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Probabilidade|Impacto Baixo||Impacto Médio|Impacto Alto
Baixa Baixo Baixo Meédio
Média Baixo Meédio Alto
Alta Médio Alto Alto
- Matricula:

Servidor responsavel:
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