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MAPA DE GESTAO DE RISCOS — FASE DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

Anexo 3 do ETP 47/2026

Risco Identificado | Probabilidade | Impacto Nivel de Responsavel | Acoes Preventivas Plano de Tratamento

Risco (quando critico)
Entrega de Média Alto Alto Fiscal do Conferéncia técnica dos | Recusa dos produtos e
equipamentos (Critico) Contrato produtos no substituicao
em desacordo recebimento
com as
especificacdes
Atraso na Média Alto Alto Fiscal do Acompanhamento dos Notificac&o e aplicacao
entrega dos (Critico) Contrato prazos da Autorizacao de penalidades
materiais de Fornecimento
Fornecimento de | Baixa Alto Médio Fiscal do Inspecdo e testes dos Acionamento da
produtos com Contrato equipamentos garantia e substituicao
defeito de
fabricacéo
Descumprimento | Média Alto Alto Fiscal do Controle dos prazos de | Notificacdo e aplicacéo
das condicdes (Critico) Contrato garantia das sanc¢0des cabiveis
de garantia
Recebimento de | Baixa Médio Baixo Fiscal do Conferéncia da marca, Recusa do recebimento
equipamento Contrato modelo e

especificacoes
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diferente do

adjudicado

N&o substituicdo | Baixa Alto Médio Fiscal do Acompanhamento das | Aplicacdo de

de produtos Contrato notificacdes emitidas penalidades contratuais
recusados

Falhas na Baixa Médio Baixo Fiscal do Acompanhamento Reforco das rotinas de
fiscalizacédo da Contrato continuo da execucao fiscalizacéo

Ata de Registro

de Precos

Aquisicdo acima | Baixa Médio Baixo Gestor do Controle das Revisdo do

da necessidade Contrato Autorizacdes de planejamento das

ou da Fornecimento e saldo aquisicoes

disponibilidade
orcamentaria

da Ata

Servidor responsavel pela gestado de riscos desta fase:

— Matricula
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