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MAPA DE GESTAO DE RISCOS - FASE DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

Anexo 3 do ETP 51/2026

Nivel
Risco Identificado Probabilidade|Impacto|| de Responsavel Acdes Preventivas Plano de Tratamento
Risco
Atraso na retirada das Acompanhamento dos brazos Notificagdo da contratada e
motobombas para Média Alto Alto || Fiscal do Contrato P . P aplicacdo das penalidades
« estabelecidos no TR. e
manutengéo cabiveis.
Atraso na entrega das Controle dos prazos mediante Aplicacdo das sancdes previstas
motobombas reformadas ou Média Alto Alto || Fiscal do Contrato P . no contrato e adogdo das medidas
Ordens de Fornecimento. . -
novas administrativas cabiveis.
Utilizac&o de pecas ndo Conferéncia das pecas Rejeicdo do material e exigéncia
12860 de pecas nao Baixa Alto | Médio Fiscal Técnico instaladas e documentacdo do Je16 material € exig
genuinas ou incompativeis : de substituicdo imediata.
fabricante.
Servigos executados em Fiscalizagéo da execugéo dos — ,
- Py - - : o .. ||Determinacéo de refazimento dos
desacordo com as Baixa Alto | Médio Fiscal Técnico servigos e analise dos relatorios . o
e - servicos sem Onus para o SAAE.
especificagOes técnicas técnicos.
Descumprimento dos prazos Controle dos prazos de garantia Acionamento da contratada para
de garantia dos bens e Baixa Médio || Baixo || Fiscal do Contrato . P ° ga correcédo dos defeitos dentro do
. e registro das ocorréncias.
Servigos prazo contratual.
Danos aos equipamentos - . ||Contratada/Fiscal do || Acompanhamento da retirada e Reparagao ou S_ubStItUIQa\O
durante transporte ou Baixa Alto || Medio integral do equipamento as

manutengao

Contrato

devolucdo das motobombas.

expensas da contratada.
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Nivel
N° Risco Identificado Probabilidade|Impacto|| de Responsavel Acdes Preventivas Plano de Tratamento
Risco
— - Priorizacdo das ordens de Aplicacédo das penalidades
|| Paralisacdo do abastecimento - A o ) « ;
A Py Fiscal do Contrato e Servigo criticas e contratuais e adocdo de medidas
devido ao atraso na Média Alto Alto < . L
— < Setor de Agua acompanhamento continuo da emergenciais para manter o
manutencgédo « !
execucao. abastecimento.
] De_scurrjprlmenj[o da_s Verificacdo da destinacao Exigéncia de regularizacéo e
obrigagOes ambientais - T - - i o 2 .
8 AR S Baixa Médio || Baixo || Fiscal do Contrato || ambientalmente adequada dos ||aplicagéo das sanc¢des contratuais,

—| relativas a destinacao de . A

. residuos gerados. quando cabiveis.

residuos
Atividades de Monitoramento
Atividade Responséavel Momento Evidéncia
Emisséo da Ordem de Fornecimento Setor de Compras Durante a vigéncia da Ata Ordem emitida
Acompanhamento da retirada das motobombas | Fiscal do Contrato Execucao contratual Registro da retirada
Conferéncia dos orgamentos técnicos Fiscal Técnico Antes da autorizacdo do servigo Parecer técnico
Fiscalizagdo da execugdo dos servicos Fiscal Técnico Durante a manutengéo Relatorios de fiscalizagéo
Conferéncia das pecas e equipamentos fornecidos|| Fiscal do Contrato ||[Recebimento provisorio e definitivo Termo de Recebimento
Controle dos prazos de entrega Fiscal do Contrato Durante a execugéo Planilha de acompanhamento
Controle das garantias Fiscal do Contrato Durante a vigéncia contratual Registro das ocorréncias
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Atividade

Responséavel

Momento

Evidéncia

Avaliacédo do desempenho da contratada

Gestor do Contrato

Durante toda a vigéncia

Relatdrios de gestdo contratual

CLASSIFICACAO DA PROBABILIDADE

Nivel

Descricao

Baixa

Evento com baixa chance de ocorréncia durante as fases da contratacdo ou da execugédo contratual.

Média

Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatorio ou durante a execugdo do contrato.

Alta

Evento com elevada possibilidade de ocorréncia, exigindo monitoramento continuo e adocao de medidas preventivas.

CLASSIFICACAO DO IMPACTO

Nivel Descricao

Baixo Impacto reduzido, com pouca interferéncia na contratagdo, podendo ser corrigido sem prejuizos relevantes a Administracao.

Médio Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.

Alto Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratacéo, a execg(ézl?l_o do objeto ou causar prejuizos a Administracdo e a continuidade dos
servigos publicos.

MATRIZ DE AVALIACAO DO NIVEL DE RISCO

Probabilidade|{Impacto Baixo|/Impacto Médio||Impacto Alto
Baixa Baixo Baixo Médio
Média Baixo Médio Alto
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Probabilidade

Impacto Baixo

Impacto Médio

Impacto Alto

Alta

Medio

Alto

Alto

Servidor responsavel:

- Matricula:
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