6 SAAE
 roruan. s s

FORMIGA - MINAS GERAIS

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Rua Antonio José Barbosa, 723, Santa Luzia, Formiga (MG) — 35.570-660
CNPJ: 16.782.211/0001-63 — (37) 3329-2758
www.saaeformiga.com.br

MAPA DE GESTAO DE RISCOS - FASE DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

Anexo 3 do ETP 52/2026

Nivel
Risco Identificado Probabilidade(|Impacto|| de Responsavel Acdes Preventivas Plano de Tratamento
Risco
- Acompanhamento dos prazos ||Notificacdo da contratada e aplicagéo
Atraso na entrega dos T P T Fiscal do . L . .
materiais Média Médio || Médio Contrato contratuais e comunicagédo das sancGes previstas no contrato e
' preventiva com a contratada. na Lei n® 14.133/2021.
Entrega de materiais em - Confere_nma dos materiais no Recusa do recebimento e substitui¢éo
T Fiscal do recebimento, verificando - A
desacordo com as Média Alto Alto e ) dos materiais sem énus para a
e Contrato especificagbes, quantidades e o x
especificacOes técnicas. . Administracao.
qualidade.
- — - Inspggao dos ma_teflal_s no Solicitacdo de substituicdo imediata
Fornecimento de materiais . e Fiscal do recebimento e exigéncia do : N
. o Baixa Alto | Médio . N e dos produtos defeituosos e aplicacéo
com defeitos de fabricacao. Contrato atendimento as especificacbes do . o
A das penalidades, quando cabiveis.
Termo de Referéncia.
Aplicagéo das sancdes
~ - - Fiscalizacdo continua do administrativas, rescisao contratual,
Inexecucdo total ou parcial - I — 1| Gestor e Fiscal . das obrigacs bivel %0 d
4o fornecimento Baixa Alto | Médio do Contrato cumprimento das obrigages se cabivel, e convocacao do
: contratuais. fornecedor remanescente, quando
possivel.
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Nivel
N° Risco Identificado Probabilidade(|Impacto|| de Responsavel Acdes Preventivas Plano de Tratamento
Risco
Desabastecimento do Controle periddico do estoque e Anteglpa(;ao de nova contratagao ou
- T Setor ~ o adocdo das medidas administrativas
estoque por atraso ou Baixa Alto | Médio - programacéo das solicitacdes de - .
Bl . Requisitante . cabiveis para recomposi¢éo do
descumprimento contratual. fornecimento.
estoque.
- Divergéncia entre as - — — Correcdo imediata da entrega e
) . - P - Fiscal do Conferéncia quantitativa no ato do . N ~
6 || quantidades solicitadas e as Baixa Médio || Baixo . registro da ocorréncia para adogao
— . Contrato recebimento. . -
efetivamente entregues. das medidas cabiveis.
__||[Descumprimento dos prazos - Estabelecimento d_e prazo Notificacdo da contratada e aplicacao
o P T Py T Fiscal do contratual para substituicdo dos . .
7 para substituicdo de Média Médio || Médio S das penalidades previstas no
] - Contrato materiais rejeitados e
materiais recusados. x contrato.
acompanhamento da execucao.
Atividades de Monitoramento
Atividade Responséavel Momento Evidéncia
Emissdo da Ordem de Fornecimento Setor de Compras Durante a execuc¢éo Ordem de Fornecimento
Acompanhamento dos prazos de entrega Fiscal do Contrato Durante a execugéo Relatorios de fiscalizagéo
Conferéncia quantitativa e qualitativa dos materiais|| Fiscal do Contrato No recebimento Termo de Recebimento
Registro de ocorréncias e notificacoes Fiscal do Contrato Sempre que necessario Relatorios e notificagdes
Aplicacéo de penalidades, quando cabiveis Gestor do Contrato|| Quando houver inadimplemento Processo administrativo
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Atividade

Responséavel

Momento

Evidéncia

Acompanhamento do consumo e do estoque

Setor Requisitante

Durante toda a vigéncia contratual

Controle de estoque e requisicdes

CLASSIFICACAO DA PROBABILIDADE

Nivel

Descricao

Baixa

Evento com baixa chance de ocorréncia durante as fases da contratacdo ou da execucdo contratual.

Média

Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatério ou durante a execugao do contrato.

Alta

Evento com elevada possibilidade de ocorréncia, exigindo monitoramento continuo e ado¢do de medidas preventivas.

CLASSIFICACAO DO IMPACTO

Nivel Descricao

Baixo Impacto reduzido, com pouca interferéncia na contratacdo, podendo ser corrigido sem prejuizos relevantes a Administracéo.

Médio Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.

Alto Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratacéo, a execgg?_o do objeto ou causar prejuizos a Administracdo e a continuidade dos
servigos publicos.

MATRIZ DE AVALIACAO DO NIVEL DE RISCO

Probabilidade|{Impacto Baixo|/Impacto Médio||Impacto Alto
Baixa Baixo Baixo Médio
Média Baixo Médio Alto
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Probabilidade

Impacto Baixo

Impacto Médio

Impacto Alto

Alta

Medio

Alto

Alto

Servidor responsavel:

- Matricula:
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