FORMIGA - MINAS GERAIS

6 SAAE
 roruan. s s

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Rua Antonio José Barbosa, 723, Santa Luzia, Formiga (MG) — 35.570-660
CNPJ: 16.782.211/0001-63 — (37) 3329-2758
www.saaeformiga.com.br

MAPA DE GESTAO DE RISCOS - FASE DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

Anexo 3 do ETP 56/2026

o] ||

Nivel
Risco Identificado Probabilidade||Impacto|| de Responsavel Acdes Preventivas Plano de Tratamento
Risco
AtrasoNna entrega dos tubos e Acompanhamento dos prazos e Notificacdo da contratada,
conexdes, comprometendo a . : o .
" L - dos pedidos de fornecimento, exigéncia de regularizacéo e
programacao das atividades de P Gestor / Fiscal . oI . ~
x N Média Alto Alto com planejamento das entregas || aplicagdo das medidas e sangoes
manutencao e a resposta as do Contrato . B
X conforme as necessidades do cabiveis em caso de
ocorréncias nas redes de . T
o SAAE. descumprimento injustificado.
distribuicéo.
. — Recusa dos materiais
Fornecimento de materiais em . — — NP
e Fiscal do Conferéncia quantitativa e desconformes e exigéncia de
desacordo com as especificacoes P s . S A
A Média Alto Alto | Contrato / Setor || qualitativa dos materiais no substituicdo sem dnus para o
do Termo de Referéncia ou do g : i .
edital Requisitante recebimento. SAAE, sem prejuizo das medidas
cabiveis.
Fiscal / Exigéncia de acondicionamento — —
— . Recusa dos materiais danificados
Danos aos materiais durante o - e - Responsavel e transporte adequados e A o x
Baixa Médio || Baixo . N e exigéncia de substituicdo pela
transporte ou entrega. pelo inspecdo no momento do
. . contratada.
Recebimento recebimento.
. Definicéo das Realizacdo de conferéncia
— Fiscal do o x .
Falha na fiscalizacdo e no - prp responsabilidades e adocdo de complementar, registro da
: - Baixa Alto | Médio Contrato / . . A . .
recebimento dos materiais. Gestor procedimentos padronizados de || ocorréncia e adogdo das medidas
conferéncia e registro. corretivas necessarias.
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Nivel
Risco Identificado Probabilidade||Impacto|| de Responsavel Acdes Preventivas Plano de Tratamento
Risco
Fornecimento de quantidade - — Glosa dos valores indevidos,
P - Conferéncia dos quantitativos ~ «
inferior a contratada ou - e Fiscal do . corregédo do faturamento e adogéo
C . Baixa Alto | Médio efetivamente entregues antes do . . .
faturamento superior a quantidade Contrato . das medidas administrativas
: atesto das notas fiscais. L
efetivamente entregue. cabiveis.
Exigéncia de conformidade Notificacdo da contratada e
Vicios ou defeitos nos materiais - —.— | Fiscal / Gestor técnica e observancia das exigéncia de substituicdo dos
, . Baixa Alto || Médio -~ . " -
constatados apds o recebimento. do Contrato condicOes de qualidade materiais, sem 6nus para 0 SAAE,
estabelecidas. conforme o caso.
. Observancia das
Armazenamento inadequado dos .
L . Setor recomendacdes tecnicas dos -
materiais apds o recebimento, - e - - /Al fapri 20 d Reorganizagdo do armazenamento
ocasionando danos ou reducdo da Baixa Médio || Baixo Reqwsna_mte a “Caf“?s & manutencao de e adocé@o de medidas corretivas
vida util Almoxarifado condigOes adequadas de :
: armazenamento.
Notificacdo para regularizacéo,
~ - - Acompanhamento continuo do || aplicacdo das sancdes cabiveis e
Inexecucdo total ou parcial das - .1 Gestor / Fiscal . o " . e
A Baixa Alto | Médio cumprimento das obrigacdes e || adogdo das medidas necessérias a
obrigac@es pela contratada. do Contrato . A . )
registro das ocorréncias. continuidade do atendimento da
necessidade publica.
Desabastecimento de materiais Acompanhamento dos Antempa(;ap gos pedidos o!entro
. . Setor . das condigOes contratuais e
essenciais para atendimento de =" - estoques, planejamento dos ~ .
. L Média Alto Alto || Requisitante / . . adocdo das medidas
ocorréncias emergenciais nas pedidos e monitoramento das Lk ST
o Gestor L administrativas cabiveis diante de
redes de distribuicéo. demandas operacionais. ;
atrasos ou descumprimentos.
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Atividades de Monitoramento

Atividade

Responséavel

Momento

Evidéncia

Designacao do gestor e fiscal do contrato

Autoridade competente

Antes do inicio da
execucao

Portaria / ato de designacao

Acompanhamento dos pedidos de fornecimento

Fiscal / Gestor

Durante a execucgdo

Solicitacdes e registros de entrega

Conferéncia dos quantitativos recebidos

Fiscal / Responsavel pelo
recebimento

A cada entrega

Registro de recebimento

Conferéncia das especificacoes e qualidade dos
materiais

Fiscal / Setor Requisitante

A cada entrega

Registro de conformidade

Verificacdo da integridade dos materiais

Fiscal / Responsavel pelo
recebimento

A cada entrega

Registro de recebimento

Conferéncia das notas fiscais e valores faturados

Fiscal

A cada faturamento

Nota fiscal e registro de conferéncia

Acompanhamento dos prazos de entrega

Fiscal / Gestor

Durante toda a execucéo

Relatdrios e registros de ocorréncias

Registro e tratamento de ndo conformidades

Fiscal / Gestor

Sempre que ocorrer

Notificacdo / relatorio de ocorréncia

Acompanhamento da execugdo contratual

Fiscal / Gestor

Durante toda a execucao

Relatorios de fiscalizacéo

Avaliagéo final da execugéo

Gestor / Fiscal

Encerramento da execucao

Relatério final / termo de
recebimento

CLASSIFICACAO DA PROBABILIDADE

Nivel

Descricao

Baixa

Evento com baixa chance de ocorréncia durante as fases da contratagdo ou da execucdo contratual.

Pagina 3 de 4



http://www.saaeformiga.com.br/

FORMIGA - MINAS GERAIS

6 SAAE
 roruan. s s

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Rua Antonio José Barbosa, 723, Santa Luzia, Formiga (MG) — 35.570-660
CNPJ: 16.782.211/0001-63 — (37) 3329-2758
www.saaeformiga.com.br

Nivel

Descricdo

Média Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatério ou durante a execuc¢éo do contrato.

Alta |[Evento com elevada possibilidade de ocorréncia, exigindo monitoramento continuo e adogéo de medidas preventivas.

CLASSIFICACAO DO IMPACTO

Nivel Descricao

Baixo Impacto reduzido, com pouca interferéncia na contratagdo, podendo ser corrigido sem prejuizos relevantes a Administracao.

Médio Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.

Alto Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratagéo, a execgg?p do objeto ou causar prejuizos a Administracdo e a continuidade dos
servigos publicos.

MATRIZ DE AVALIACAO DO NIVEL DE RISCO

Probabilidade|{Impacto Baixol|/Impacto Médio||Impacto Alto
Baixa Baixo Baixo Médio
Média Baixo Médio Alto
Alta Médio Alto Alto
Servidor responsavel: - Matricula:
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